

Информация об изменении договоров,
заключенных по результатам закупки
(реестровый номер 07/2012)

1. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «Мехстрой» по результатам открытого запроса предложений (реестровый номер 07/2012 Лот №2) в связи с изменением сроков, объемов выполнения работ и цены договора на объекте «Газопровод высокого и среднего давления н.п.Алтухово-н.п.Борщево Навлинского района» на основании п.12.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз» было заключено Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2012 .

2. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «Мехстрой» по результатам открытого запроса предложений (реестровый номер 07/2012 Лот №3) в связи с изменением сроков выполнения работ на объекте: «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуцирования до ГРП на территории МТС; к-з «им. К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с.Бетово; от ГРС с.Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; к-з «им. Ленина»; с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292)». на основании п.12.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз» было заключено Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2012.

3. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «Мехстрой» по результатам открытого запроса предложений (реестровый номер 07/2012 Лот №4) в связи с изменением сроков, объемов выполнения работ и цены договора на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Саранчино Севского района» на основании п.12.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз» было заключено Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2012.

4. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «Мехстрой» по результатам открытого запроса предложений (реестровый номер 07/2012 Лот №7) в связи с изменением

сроков выполнения работ на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Березовка — н.п. Красная Слобода — н.п. Смелиж Суземского района Брянской области» на основании п.12.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз» было заключено Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2012 .

5. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «Мехстрой» по результатам открытого запроса предложений (реестровый номер 07/2012 Лот №9) в связи с изменением сроков выполнения работ на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района Брянской области» на основании п.12.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз» было заключено Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2012 .

6. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «Мехстрой» по результатам открытого запроса предложений (реестровый номер 07/2012 Лот №10) в связи с изменением сроков, объемов выполнения работ и цены договора на объекте: «Газопровод высокого давления н.п. Черемна, ул. Гагарина — Кубяка — Свердлова — П.Коммуны. (№ 30825) Реконструкция» на основании п.12.4. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз» было заключено Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2012 .