[bookmark: _GoBack]Информация об изменении договоров, заключенных по результатам прямой закупки (закупки у единственного 
поставщика, исполнителя, подрядчика)

1.  В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020465 от «27» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020465 от «27» августа 2012г.   
2.  В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020466 от «27» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020466 от «27» августа 2012г.   
3. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020467 от «27» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020467 от «27» августа 2012г.   
4. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020468 от «27» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020468 от «27» августа 2012г.   
5. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020469 от «27» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020469 от «27» августа 2012г.   
6. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020613 от «28» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020613 от «28» августа 2012г.   
7.  В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020614 от «28» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020614 от «28» августа 2012г.   
8. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020616 от «28» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020616 от «28» августа 2012г.   
9. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020618 от «28» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020618 от «28» августа 2012г.   
10. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00020619 от «28» августа 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00020619 от «28» августа 2012г.   
11. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00021443 от «03» сентября 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00021443 от «03» сентября 2012г.   
12. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00021437 от «03» сентября 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00021437 от «03» сентября 2012г.   
13. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00021446 от «03» сентября 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00021446 от «03» сентября 2012г.   
14. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00021453 от «03» сентября 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00021453 от «03» сентября 2012г.   

15. В ходе исполнения договора, заключенного с ООО «АНТ-Информ»  по результатам прямой закупки, в связи с изменением сроков окончания выполнения работ в соответствии с п. 4.4 договора 00021458 от «03» сентября 2012г.  было заключено  Дополнительное соглашение №1 от 03.12.2012 к Договору 00021458 от «03» сентября 2012г.   
